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Απόσπασµα από το πρακτικό

 
Θέµα 1

ο
  ηµερήσιας διάταξης

Ηπείρου Ε.Ε. – Γ. Χατζηρούµπης
απόφασης του Τµήµατος Τεχνικών
« Αποχέτευση και εγκατάσταση
 

 Σήµερα την 3
η
 του µηνός

Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική
ύστερα από την υπ’ αριθ. 10285/29
και επιδόθηκε µε αποδεικτικό
Ν.3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν

α/α Παρόντες 

1 Βρακότας Νικόλαος 

2 Ζαρκάδας Βασίλειος 

3 Γιώτης Ελευθέριος 

4 Ράπτη Αγγελική 

5 Κίτσιος Ηλίας 

6 Τζόκας Σταύρος 

7 Εξάρχου ∆ηµήτριος 

8 Ρούσκας Παναγιώτης

9 Αρµένης Άγγελος 

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους
παρόντες ήταν: 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μάγγος ∆ηµήτριος, Μεσοβουνίου

Μυλωνάς Ιωάννης, Μανασσής

Κουκουστρίκα Ελένη, Βρυσοχωρίου

Καλέα Αθηνά, Κήπων 

Ζιάβρας Χρηστος, ∆εµατίου 

Τσινάβος Κων/νος, Αρίστης 

Γκίκας Βαγγέλης, Κάτω Πεδινών

Τζαφέρης Βασίλειος, Λεπτοκαρυάς

Παππά Αικατερίνη, Καρυών 

 
 Ο ∆ήµαρχος  κ. Σπύρου
 Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται
τήρηση των πρακτικών. 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία
– ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη

 
Συζήτηση

Εισηγητής

     
 

ΑΡΙΘΜ

το πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

διάταξης: «Εξέταση ένστασης της εταιρείας Περιβαλλοντική
Χατζηρούµπης και Σια  κατά την υπ’ αριθ. 7899/649/31

Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγορίου ως ∆
εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Κοινότητας Παπίγκου

του µηνός Ιανουαρίου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 16.00 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα στους Ασπραγγέλους

αριθ. 10285/29-12-2016 πρόσκληση του προέδρου, που
αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το

έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από
Συµβουλίου ήταν: 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Ιδιότητα Απόντες
Πρόεδρος 1 Βλάχος Μιχαήλ

 Γραµµατέας 2 Βλαχιώτης Χρήστος

Μέλος ∆.Σ 3 Παπακώστας Κων

>> 4 Μητσόπουλος Ιωάννης

>> 5 Παπαναστασίου

>> 6 Ράπτης Ηλίας

>> 7 Τσουµάνης Λεωνίδας

Παναγιώτης >> 8 Αρβανίτης Ιωάννης

>>   

εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Μεσοβουνίου Κάτσενος Βασίλειος, Ασπραγγέλων

Μανασσής Φωτιάδης Ευάγγελος, Καβαλλαρίου

Βρυσοχωρίου Γόγολος Λάµπρος, Κουκουλίου

Μπίτος Αθανάσιος, Παπίγκου

 Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου

 Κούγκουλη Κλεοπάτρα, Αγίου

Πεδινών Βουζοπλής Βασίλειος,Νεγάδων

Λεπτοκαρυάς Κυριάκης Αντώνιος, Τριστένου

 Καραγιάννης Ελευθέριος, Καστανώνα

Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση
παρευρίσκεται και η Μπιζµπέλη Αγνή υπάλληλος του

διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 µελών ήταν παρόντα
την έναρξη της συνεδρίασης  

Συζήτηση επί του 1
ου

 θέµατος  ηµερήσιας διάταξης 
Εισηγητής η κ. Ράπτη Αγγελική, Αντιδήµαρχος 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:3/2017 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

εταιρείας Περιβαλλοντική 
. 7899/649/31-10-2016 

ως ∆.Υ του έργου: 
Παπίγκου».  

ώρα 16.00 το ∆ηµοτικό 
στους Ασπραγγέλους, 

που δηµοσιεύθηκε 
µε το άρθρο 67 του 

ότι από τα 17 µέλη 

Απόντες 

Μιχαήλ 

Βλαχιώτης Χρήστος 

Παπακώστας Κων/νος 

Μητσόπουλος Ιωάννης 

Παπαναστασίου Γαβριήλ 

Ηλίας 

Τσουµάνης Λεωνίδας 

Αρβανίτης Ιωάννης 

που κλήθηκαν 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ 

Ασπραγγέλων 

Καβαλλαρίου 

Κουκουλίου 

Παπίγκου 

Ηλιοχωρίου 

Αγίου Μηνά 

Νεγάδων 

Τριστένου 

Καστανώνα 

στη συνεδρίαση. 
υπάλληλος του ∆ήµου για την 

ήταν παρόντα 9 µέλη 
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Η εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Ε. – Γ. ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» 
υπέβαλλε ένσταση κατά της υπ’ αριθ. 7899/649/31-10-2016 απόφασης του Τµήµατος 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγορίου, ως ∆Υ του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση 
επεξεργασίας Λυµάτων Κοινότητας Παπίγκου» και ζητά να γίνει δεκτή η ένσταση ως νόµιµη 
και βάσιµη. Να ακυρωθεί η 7899/649/31-10-2016 απόφαση του Τµήµατος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγορίου και να γίνει δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση διάλυσης της 
σύµβασης του έργου : «Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Κοινότητας 
Παπίγκου». 

Το Τµήµα των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε το υπ’ αριθ. 9465/1-1-2017 
έγγραφό του εισηγείται την απόρριψη της ένστασης στο σύνολό της ως αβάσιµη.  

Η Εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας έχει ως εξής: 
   «Για την εκδίκαση της από  5/12/2016  ένστασης  της εταιρείας  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Ε.-Γ. ΧΑΝΤΖΗΡΟΥΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ » που εδρεύει στα Ιωάννινα, κατά  
1.  της αριθ. πρωτ. 7899/649/31-10-2016 απόφασης της του Τµήµατος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγορίου ως ∆Υ του έργου «  Αποχέτευση και Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυµάτων Κοινότητας Παπίγκου  
2. Κάθε άλλης βλαπτικής συναφούς  µε την ανωτέρω πράξη της διοικήσεως 
προγενέστερης ή µεταγενέστερης 
 
Ι. ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ  
 α.  Η   πράξη   κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση είναι: 

• Η  αριθ. πρωτ. 7899/649/31-10-2016 απόφαση του Τµήµατος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγορίου, µε την οποία δεν έγινε αποδεκτή η από 
30/9/2016 υποβληθείσα αίτηση διάλυσης της σύµβασης του έργου 
«Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Κοινότητας Παπίγκου»   

  β. Η ένσταση υποβλήθηκε την 5/12/2016 στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας όπου έλαβε αριθ. 
πρωτ. 9465  είναι εµπρόθεσµη   και θα εξετασθεί. 

   
  ΙΙ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Αντικείµενο της εργολαβίας  είναι η κατασκευή του έργου « Αποχέτευση και εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυµάτων Κοινότητας Παπίγκου» 

2. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από πιστώσεις του Προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ και από έσοδα 
της Κοινότητας Παπίγκου 

3. Η µελέτη του έργου εγκρίθηκε από την Τ.Υ.∆.Κ Νοµού Ιωαννίνων µε προϋπολογισµό 
320.000,00€ 

4. Η δηµοπρασία έγινε την 9-3-2010 µε σύστηµα προσφοράς που περιελάµβανε µελέτη και 
κατασκευή. Μειοδότης αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία  «Περιβαλλοντική Ηπείρου ΕΕ- Γ.  
Χαντζηρούµπης και Σια» µε οικονοµική προσφορά 318.385,17€. Το πρακτικό της 
∆ηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την 25/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Παπίγκου 

5. Το συµφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 2/8/2010 µεταξύ του Προέδρου της 
Κοινότητας Παπίγκου  κου Λεωνίδα Τσουµάνη και του κου Γεωργίου Χαντζηρούµπη 
Νόµιµου εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρείας. 

6. Προθεσµία εκτέλεσης των εργασιών αρχικά ορίσθηκε  η 3/8/2011. Ζητήθηκαν και 
δόθηκαν παρατάσεις  αρχικά έως και 19/6/2014 και τελικώς έως 9/09/2017 µε την 
αριθ.289/2016 απόφαση του ∆Σ ∆ήµου Ζαγορίου. 

7. ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου έως την 31/07/2015 ήταν η ΤΥ∆Κ Νοµού Ιωαννίνων. 
8. Σε συνέχεια της  από 2/4/2014  αίτησης της Περιβαλλοντικής Περιβαλλοντική Ηπείρου 

ΕΕ- Γ.  Χαντζηρούµπης και Σια που έλαβε αριθ. Πρωτ.29791/1675 στο ∆ήµο Ιωαννιτών  
και απευθυνόταν προς τον Κύριο του Έργου ήτοι το ∆ήµο Ζαγορίου, δροµολογήθηκαν οι 
διαδικασίας για την αλλαγή της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας η οποία και 
ολοκληρώθηκε την 31/7/2015. Από την 1/8/2015 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ζαγορίου. 

9.   Κατά την εξέλιξη της εργολαβίας σε συνέχεια  ειδικών δηλώσεων του αναδόχου (κατά 
τις οικείες νοµικές διατάξεις)  εκδόθηκαν δύο αποφάσεις ∆ιακοπής Εργασιών. 

• Η αριθ.45445/2603/21-2-2014/28-5-2014  Απόφασης της ∆ΤΥ του ∆ήµου 
Ιωαννιτών  και 

• Η αριθ.5672/29-7-2016 Απόφαση του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Ζαγορίου. 
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10. Την 7-9-2016 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηµα παράτασης της σύµβασης έως την 9-9-2017. 
Το αίτηµα εγινε αποδεκτό µε την αριθ.289/2016 απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου Ζαγορίου 
σε συνέχεια θετικής εισήγησης της ∆.Υ. 

11. Την 30
η
 /9/2016 ο ανάδοχος υπέβαλλε αίτηµα διάλυσης της σύµβασης  

12.  Με την αριθ. 7899/649/31-10-2016 η ∆Υ απέρριψε το αίτηµα του αναδόχου και 
διαβίβασε την απόφασή της στην Προϊσταµένη Αρχή , το ∆Σ του ∆ήµου Ζαγορίου. Με 
την αριθ.336/2016 απόφασή του το ∆Σ του ∆ήµου Ζαγορίου εξέτασε το αίτηµα της 
διάλυσης της αναδόχου και επικύρωσε  την απόφαση της ∆Υ, περί µη αποδοχής του 
αιτήµατος διάλυσης της σύµβασης της εργολαβίας «Αποχέτευση και Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυµάτων Κοινότητας Παπίγκου» 

13. Την 5
η
 /12/2016 ο ανάδοχος υπέβαλλε ένσταση κατά της αριθ7899/649/31-10-2016, 

απόφασης της ∆Υ καθώς και κάθε άλλης συναφούς µε την συγκεκριµένη απόφαση 
πράξη της διοικήσεως 

  
ΙΙΙ.Η ∆ΙΑΦΩΝΙΑ 
 Ο ανάδοχος µε την  ένστασή του,  αντιτίθεται στην απόφαση να µην γίνει αποδεκτό το αίτηµα 
∆ιάλυσης της σύµβασης, προβάλλοντας   µια σειρά ισχυρισµών,  για τους οποίους  το αίτηµά 
του, θα έπρεπε -κατά την θέση του-  να γίνει αποδεκτό και η σύµβαση τελικώς να διαλυθεί. 
    
ΙΙΙ 1.  ΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   Ο ανάδοχος  στην   ένστασή του  µε την οποία ζητά την ακύρωση  της Αριθ. 7899/649/31-
10-2016 απόφασης της ∆/νουσας Υπηρεσίας -εν προκειµένω η  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Ζαγορίου- επικαλείται 

1.  Παράβαση Νόµου  ήτοι:   - όπως συµπεραίνει ο ανάδοχος- κατά τον  συνδυασµό των 
οριζοµένων στα άρθρα 53 & 62 του Ν3669/2008  και  δεδοµένου ότι το έργο βρίσκεται σε 
εγκεκριµένη διακοπή εργασιών και  εφόσον δεν καταβάλλονται τα οφειλόµενα η αίτηση 
διάλυσης όφειλε να γίνει αποδεκτή  
2. Παράβαση ουσιώδους τύπου του Νόµου  ότι δήθεν : «…. η αιτιολογία της απόφασης 
της ∆.Υ είναι γενική, ασαφής, αόριστη και δυνάµενη να  έχει εφαρµογή σε  κάθε 
περίπτωση, κατά παράβαση των διατάξεων 1&2 του άρθρου 17 του Ν2690/1999 
πρωτίστως όµως είναι αλυσιτελής ……..δεν είναι ειδική σαφής και επαρκής 
(εµπεριστατωµένη)…..» 
3.Παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης « …… Η εµµονή της ∆Υ στη συνέχιση 
ενός  έργου το οποίο θα έπρεπε να περατωθεί πριν από πέντε χρόνια και δεν έχει 
περατωθεί  µόνο και µόνο διότι δεν έχουν εξευρεθεί τα απαραίτητα κονδύλια τη στιγµή που 
γνωρίζει ότι το έργο δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης , 
καθιστά εµένα όµηρο της σύµβασης χωρίς προφανή ωφέλεια…..» 
 

IV. ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ –  
      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  
Αντίκρουση λόγου 1 :   Παράβαση Νόµου  ήτοι:   - όπως συµπεραίνει ο ανάδοχος- κατά τον  
συνδυασµό των οριζοµένων στα άρθρα 53 & 62 του Ν3669/2008  και  δεδοµένου ότι το έργο 
βρίσκεται σε εγκεκριµένη διακοπή εργασιών και  εφόσον δεν καταβάλλονται τα οφειλόµενα η 
αίτηση διάλυσης όφειλε να γίνει αποδεκτή. 
 Το Νοµικό πλαίσιο που διέπει τη σύµβαση είναι ο  Ν.3669/2008 « Κύρωση της  
Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
  Στα οικεία άρθρα του Νόµου 3669/2008 ορίζεται:  
 Στην παρ.1 του άρθρου 62  1. Η σύµβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο 
διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν µε 
τη διαταγή αυτή ορίζεται µεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόµενες στη 
διαταγή εργασίες. 
Στην παρ. 2 του Άρθρου 62  « Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης: 
……… β).Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε µε διαταγή είτε από 
υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστηµα µεγαλύτερο των 
τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από 
την επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. Σε περίπτωση διακοπής για 
καθυστέρηση πληρωµών, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 53 του παρόντος, η 
διάλυση µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών. 
Στην παρ. 5 του Άρθρου 62   Αν περάσει διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την 
επίδοση της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, για διακοπή των εργασιών µε υπαιτιότητα του 

ΑΔΑ: Ω1Ε6ΩΡΞ-ΥΟΣ



φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, ή δύο (2) µηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωµών, ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή, 
τα στοιχεία των προηγούµενων παραγράφων συνεκτιµώνται για το σχηµατισµό γνώµης στο 
αίτηµα του αναδόχου. 
Στην παρ. 7 του Άρθρου 62 7 «………..  Για την αίτηση αποφασίζει η διευθύνουσα 

υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή της στην προϊσταµένη αρχή» 
 Με τις ανωτέρω διατάξεις συνεπώς  καθορίζεται: 
1 Πότε  έχει δικαίωµα ο ανάδοχος να ζητήσει διακοπή των εργασιών και πότε έχει δικαίωµα 
να υποβάλλει αίτηση διάλυσης της σύµβασης 
2. Καθορίζεται  ότι: η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αποφαίνεται επί του αιτήµατος και κοινοποιεί 
την απόφασή της στην Προϊσταµένη Αρχή. 
3. ∆εν ορίζεται πότε και εάν υποχρεούται η ∆Υ να κάνει αποδεκτό το αίτηµα του αναδόχου. 
Αντίθετα ορίζεται ότι η ∆Υ συνεκτιµά  «τα στοιχεία των  προηγούµενων παραγράφων για τον 
σχηµατισµό της γνώµης της» 
 Σε συνέχεια των ανωτέρω: 

1. Ο ανάδοχος είχε δικαίωµα να υποβάλλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω 
καθυστέρησης πληρωµών και το έπραξε 

2. Η ∆/νουσα Υπηρεσία  Αποδέχθηκε το αίτηµα διακοπής εργασιών λόγω 
καθυστέρησης πληρωµών µε την αριθ.5672/26-7-2016 Απόφασή της 
αναγνωρίζοντας ότι έπρεπε να καταβληθούν τα οφειλόµενα ώστε να συνεχιστούν 
οµαλά οι εργασίες. 

3.  Μετά το πέρας δύο  µηνών και δεδοµένου ότι δεν εξοφλήθηκε ο λογαριασµός ο 
ανάδοχος είχε δικαίωµα να υποβάλλει αίτηση διάλυσης της σύµβασης κατά την 
παρ.2β του άρθρου 63. Και το έπραξε. 

4. Κατά την παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου: η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αποφάσισε επί 
του αιτήµατος του αναδόχου. Η απόφαση της ∆/νουσας Υπηρεσίας σαφώς λήφθηκε 
συνεκτιµώντας τα στοιχεία  που οδήγησαν στην αίτηση διάλυσης, αλλά και τις 
ανάγκες του ∆ήµου.  
Πιο συγκεκριµένα η ∆/νουσα  Υπηρεσία συνεκτίµησε  τα παρακάτω στοιχεία : 

• Ότι πράγµατι υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωµές πλην όµως δεν ήταν η 
πρώτη φορά και κάθε φορά το έργο συνεχιζόταν οµαλά. 

•  Ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωµές σαφώς δεν οφείλονταν σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 

• Το ότι η απόφαση διακοπής των εργασιών δεν ελάµβανε χώρα για πρώτη φορά. 
Μετά την πρώτη απόφαση διακοπής καταβλήθηκαν τα οφειλόµενα και οι εργασίες 
συνεχίστηκαν  κανονικά. 

•  Το γεγονός ότι  ο ανάδοχος ουδέποτε   ζήτησε άλλες επεξηγήσεις  για την  ροή 
χρηµατοδότησης του έργου, παρά το γεγονός ότι ο Προϋπολογισµός του ∆ήµου 
στην Αρχή κάθε έτους ήταν σαφής ως προς αυτή.  

• Για τις καθυστερήσεις των πληρωµών πέραν των ειδικών οχλήσεων για τόκους 
υπερηµερίας ο ανάδοχος  επίσης δεν ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις 

•   Το γεγονός της εκφρασµένης βούλησης του αναδόχου για την ολοκλήρωση της 
εργολαβίας,  µε την κατάθεση του αιτήµατος παράτασης την 7/9/2016 όπου 
ζητήθηκε παράταση για ένα χρόνο ακόµη ήτοι έως την 7-9-2017 .  

• Το γεγονός ότι το αίτηµα έγινε αποδεκτό από την  Υπηρεσία µας και την 
Προϊσταµένη Αρχή. 

• Τις ανάγκες του ∆ήµου Ζαγορίου και το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 
65%. 

• Το δικαίωµα του αναδόχου να πράξει κατά τις κείµενες νοµικές διατάξεις. 
  Η ∆/νουσα Υπηρεσία, αφού συνεκτίµησε όλα τα παραπάνω, όπως ορίζουν οι κείµενες 
νοµικές διατάξεις, και αφού έλαβε οπ όψιν της ακόµη, µια σειρά στοιχείων, όπως αυτά 
παρατίθενται σαφώς  στα έχοντας οπ όψιν της οικείας Απόφασής της, σχηµάτισε την γνώµη 
της, εξέδωσε την  Απόφασή της, την οποία και διαβίβασε στην Προϊσταµένη Αρχή   που 
επίσης  εξέτασε το αίτηµα του αναδόχου και επικύρωσε την απόφαση της ∆Υ.  µε την 
αριθ.336/2016 απόφαση του ∆Σ. 
  Όπως προκύπτει εύκολα από τα παραπάνω ο πρώτος ισχυρισµός του αναδόχου για 
παράβαση νόµου είναι παντελώς αβάσιµος και πρέπει να απορριφθεί 
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     Αντίκρουση λόγου 2: Παράβαση ουσιώδους τύπου του Νόµου  ότι δήθεν : «…. η 
αιτιολογία της απόφασης της ∆.Υ είναι γενική, ασαφής, αόριστη και δυνάµενη να  έχει 
εφαρµογή σε  κάθε περίπτωση, κατά παράβαση των διατάξεων 1&2 του άρθρου 17 του 
Ν2690/1999 πρωτίστως όµως είναι αλυσιτελής ……..δεν είναι ειδική σαφής και επαρκής 
(εµπεριστατωµένη)…..» 
  Η απόφαση της ∆/νουσας Υπηρεσίας   στα έχοντας οπ όψιν της, αναλυτικά παραθέτει  όλα 
τα στοιχεία που συνεκτίµησε για να σχηµατίσει τη γνώµη της. Πρόκειται για µια σειρά 
δηµοσίων εγγράφων αρµόδιων Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου που επιλήφθηκαν και αφορούν   
στις ειδικές συνθήκες της περιοχής όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί µετά µια σειρά 
καταγγελιών που αφορούν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. 
  Τα ∆ηµόσια έγγραφα είναι απολύτως σαφή πλήρως εµπεριστατωµένα και επισυνάφθηκαν 
στην απόφαση.   
Πιο Συγκεκριµένα:  
Μετά µια σειρά καταγγελιών για  παράνοµη χρήση του δικτύου ακαθάρτων του οικισµού  (που 
ολοκληρώθηκε βέβαια σε άλλη εργολαβία) διαπιστώθηκε από τις αρµόδιες Υπηρεσίες   η 
ύπαρξη λυµάτων στο δίκτυο ακαθάρτων τη στιγµή που αυτό δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.  
   Η ολοκλήρωση της συγκεκριµένης εργολαβίας:  ήτοι της κατασκευής του έργου 
«Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Κοινότητας Παπίγκου»   θα επιτρέψει 
την σύνδεση του δικτύου ακαθάρτων µε τον Βιολογικό Καθαρισµό.  
Σε αυτή την περίπτωση το φαινόµενο των  παράνοµων  συνδέσεων, (φαινόµενο 
αποκλειστικής υπαιτιότητας των όσων προέβησαν σε αυτές), που διαπιστώθηκε,  θα 
ελαχιστοποιηθεί  και θα περιοριστεί στο ελάχιστο και  φυσικά θα προστατευτεί  το περιβάλλον. 
Η Βούληση του ∆ήµου να ολοκληρώσει το έργο θεωρήθηκε δεδοµένη, παρά τις δυσκολίες της 
χρηµατοδότησης, διότι σε άλλη περίπτωση θα µπορούσε να έχει διαλυθεί η  εργολαβία  µε 
υπαιτιότητα του Κυρίου του  έργου λόγω έλλειψης πιστώσεων. 
 Συνεπώς:   Τα περί γενικοτήτων, ασαφούς και µη επαρκούς αιτιολογίας αλλά και 
αλυσιτέλειας είναι παντελώς αβάσιµα. δεδοµένου ότι όλα τα στοιχεία είναι συγκεκριµένα, 
εµπεριστατωµένα επαρκώς αιτιολογηµένα και αφορούν ειδικά τις συνθήκες της 
περιοχής όπως αυτές  έχουν διαµορφωθεί συνεπεία αυτών των περιστατικών  και επίσηµων 
στοιχείων.  
 Και επειδή τα δηµόσια έγγραφα µε την αιτιολογία τους, αναγράφονται αναλυτικά, 
επισυνάπτονται, καθορίζουν δε  απολύτως  σαφώς τις συνθήκες της περιοχής χωρίς να 
χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, αποτελούν δε αδιάρρηκτο και αναπόσπατο  τµήµα της 
απόφασης της ∆Υ αυτό σηµαίνει ότι η απόφαση µας µε αριθµό 7899/643/30-11/2016 είναι 
απολύτως σαφής πλήρως  και επαρκώς αιτιολογηµένη. 
 
 Όπως προκύπτει εύκολα από τα παραπάνω ο δεύτερος  ισχυρισµός του αναδόχου 
περί γενικοτήτων ασάφειας  έλλειψης αιτιολογίας και αλυσιτέλειας είναι παντελώς 
αβάσιµος και πρέπει να απορριφθεί 
 Αντίκρουση λόγου 3. Παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης « …… Η εµµονή της ∆Υ 
στη συνέχιση ενός  έργου το οποίο θα έπρεπε να περατωθεί πριν από πέντε χρόνια και δεν 
έχει περατωθεί  µόνο και µόνο διότι δεν έχουν εξευρεθεί τα απαραίτητα κονδύλια τη στιγµή 
που γνωρίζει ότι το έργο δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης , 
καθιστά εµένα όµηρο της σύµβασης χωρίς προφανή ωφέλεια…..» 
 

    Κρίνεται σκόπιµο να υπενθυµίσουµε στο σηµείο αυτό ότι κατά τις διατάξεις της παρ.7δ του 
άρθρου1 του Ν3669/2008 : «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η 
Τεχνική Υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρµόδια  για την 
παρακολούθηση έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου» 
  ∆εν γίνεται κατανοητό πως  ο  ανάδοχος εκτιµά ότι η ∆/Υ έχει «εµµονή  να συνεχίσει ένα 
έργο  το οποίο θα έπρεπε να έχει περατωθεί εδώ και πέντε χρόνια..» πως ο  ανάδοχος εκτιµά 
ότι η ∆/Υ «γνωρίζει  ότι το έργο δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης 
χρηµατοδότησης ….» και  πως ο  ανάδοχος εκτιµά ότι είναι « όµηρος µιας σύµβασης…» Όταν 
: 

• Η ∆/Υ διοικεί το έργο σύµφωνα µε τις πιστώσεις που καταγράφονται στον 
Προϋπολογισµό του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Ζαγορίου και τέτοιες 
πιστώσεις υπήρχαν πάντα.  

•  ∆εν έλαβε κανένα έγγραφο περί παύσης χορήγησης πιστώσεων από την 
Προϊσταµένη Αρχή, ή βούλησής της για την οριστική παύση των εργασιών στην 
εργολαβία.  
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•     Όταν στην πορεία εξέλιξης του έργου εµφιλοχώρησαν αλλαγές και εµπλοκές που 
απέρρεαν από την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης» (η Κοινότητα 
Παπίγκου ενσωµατώθηκε στο  ∆ήµο Ζαγορίου που τις καθυστερήσεις στις πληρωµές 
από το Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ και την οριστική  παύση του προγράµµατος λόγω του 
Καλλικράτη» 

•  Τις αιτήσεις του αναδόχου για παρατασεις των εργασιών που απέρρεαν από τις 
καθυστερήσεις πληρωµών. 

 Η µέριµνα της ∆/νουσας Υπηρεσίας ήταν ακριβώς η Χρηστή ∆ιοίκηση του έργου 
διασφαλίζοντας τους κανόνες της τέχνης και της ποιότητας της κατασκευής διασφαλίζοντας 
παράλληλα το ∆ηµόσιο Συµφέρον τα δικαιώµατα του ∆ήµου και φυσικά τα δικαιώµατα του 
αναδόχου όπως αυτά απορρέουν από τις οικείες  κείµενες διατάξεις. 

 Η ∆/Υ ουδέποτε καθυστέρησε εγκρίσεις πληρωµής πιστοποιηµένων εργασιών ή καταλόγισε 
υπαιτιότητα στον ανάδοχο για τις καθυστερήσεις οφειλοµένων που είχαν ως συνέπεια 
καθυστερήσεις στις εργασίες αλλά και δεν απαίτησε από τον ανάδοχο να προχωρήσει στις 
εργασίες, παρά τις καθυστερήσεις στις πληρωµές  πιστοποιηµένων εργασιών εφαρµόζοντας 
ακριβώς τις κείµενες νοµικές διατάξεις. 

 Περαιτέρω Λαβαίνοντας οπ όψιν όλη την εξέλιξη της εργολαβίας και µε γνώµονα  το 
∆ηµόσιο συµφέρον και τις ανάγκες του ∆ήµου,  η ∆/Υ απέστειλε στην Προϊσταµένη Αρχή  
σχετικές επισηµάνσεις µε το αριθ,πρωτ. 8894/8-11-2016 έγγραφό της ώστε να ληφθούν 
υπόψιν σε σχετικές αποφάσεις της. 
Στο έγγραφο  αναγράφεται αυτολεξεί: 

 
« ΘΕΜΑ : ΕΡΓΟ:  «Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων   
              Κοινότητας Παπίγκου»  
  ΣΧΕΤ: Η αριθ.7899/649 απόφασή µας που σας κοινοποιήθηκε  
            Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού και λαµβάνοντας οπ όψιν  τις Ειδικές και τοπικές 
συνθήκες όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί προτείνουµε  τις ενέργειές σας για την  λήψη όλων 
των απαιτούµενων µέτρων για:  

1. Εξόφληση του 5
ου

 Λογαριασµού που καθυστερεί εδώ και 10 µήνες  
2. Την εγγραφή στον Προϋπολογισµού του συνόλου των υπολειπόµενων πιστώσεων 

ώστε να αποκατασταθεί  η οµαλή χρηµατοδότηση του έργου, 
Ώστε να καταστεί δυνατή ή άµεση και χωρίς διακοπές ολοκλήρωση των εργασιών του έργου 
του θέµατος 
   Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας» 

 
 Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο και επιπλέον  έγινε αποδεκτό από το ∆Σ του 

∆ήµου στην αριθ. 336/2016 απόφασή του και πλέον έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα 
του 2017  το υπολειπόµενο ποσό για την ολοκλήρωση των εργασιών σύµφωνα µε την 
σύµβαση του έργου. 

 
 Συνεπώς η µέριµνα της ∆/Υ ήταν ακριβώς η Χρηστή ∆ιοίκηση της κατασκευής του έργου 

και επειδή η κατασκευή του έργου γίνεται σε συνέχεια εγκεκριµένων πιστώσεων, ο 3ος  
ισχυρισµός  περί  εµµονής της ∆/Υ για ολοκλήρωση ενός έργου χωρίς να υπάρχουν 
πιστώσεις  και δήθεν παραβίαση όρων χρηστής διοίκησης είναι  παντελώς αβάσιµος. και 
πρέπει να απορριφθεί. 

 
  Όπως αποδείχθηκε  από τα ανωτέρω  
� Επειδή  οι πράξεις και ενέργειες της ∆/Υ και δει, η αριθ.7899/31/10-2016 απόφασή της,  

αποδείχθηκαν απολύτως νόµιµες σαφείς, επαρκώς αιτιολογηµένες  απολύτως σεβόµενες  
τους όρους της χρηστής διοίκησης και επιπλέον απολύτως  σύµφωνες  µε τις οικείες 
νοµικές διατάξεις. 

� Επειδή όλα τα δηµόσια έργα εκτελούνται βάσει του συµβατικού προϋπολογισµού όπως 
αυτός  εγγράφεται  στον Προϋπολογισµό του Φορέα Κατασκευής  

� Επειδή όλοι οι ισχυρισµοί του αναδόχου αποδείχθηκαν ανυπόστατοι και αβάσιµοι στο 
σύνολό τους  

                                                          ∆ιά ταύτα  
Η   από  5/12/2015 υποβληθείσα ένσταση  της «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Ε.-Γ. 
ΧΑΝΤΖΗΡΟΥΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» 
                                                          ΚΑΤΑ 
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1. της αριθ. πρωτ. 7899/649/31-10-2016 απόφασης της του Τµήµατος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγορίου ως ∆Υ του έργου «  Αποχέτευση και Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυµάτων Κοινότητας Παπίγκου» 

2. Κάθε άλλης βλαπτικής συναφούς  µε την ανωτέρω πράξη της διοικήσεως 
προγενέστερης ή µεταγενέστερης 

          ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΩΣ ΑΒΑΣΙΜΗ 
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Η παρούσα εισήγηση αφορά τους ισχυρισµούς του αναδόχου σε ότι αφορά την ∆/νουσα 
Υπηρεσία και την κατασκευή του έργου..  
 Για το ιστορικό των  πληρωµών η εισήγηση συµπληρώνεται µε υπόµνηµα της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας ώστε να ληφθεί υπόψιν  και να συµπεριληφθεί στην παρούσα  εισήγηση κατά την 
εκδίκαση της ενστάσεως από το Σώµα του ∆ηµοτικού σας Συµβουλίου. 

 Η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου µε το από 2-1-2017 έγγραφό της αναφέρει τα 
κάτωθι: 
ΘΕΜΑ :   «Ένσταση της εταιρείας Περιβαλλοντική Ηπείρου Ε.Ε-Γ. Χαντζηρούµπης & 
ΣΙΑ ΕΕ. Κατά της αριθµ. 7899-31/10/2016 απόφασης του τµήµατος τεχνικών υπηρεσιών 
ως διευθύνουσα υπηρεσία του έργου: «Αποχέτευση – Επεξεργασία Λυµάτων 
Κοινότητας Παπίγκου»» 

 ΣΧΕΤ.: Έγγραφο Τεχνικής Υπηρεσίας µε αρ. πρωτ. 9853-13/12/2015 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα: 
Όσον αφορά τους ισχυρισµούς της εταιρείας «Περιβαλλοντική Ηπείρου Ε.Ε-Γ. 

Χαντζηρούµπης & ΣΙΑ ΕΕ.», οι οποίοι είναι διατυπωµένοι στην από 05/12/2016 ένστασή της 
και αφορούν στην καθυστέρηση αποπληρωµής εγκεκριµένων λογ/σµών από την Οικονοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου µας, θα θέλαµε καταρχάς να αναφέρουµε ένα σύντοµο ιστορικό των 
αποπληρωµών των  συγκεκριµένων λογ/σµών:  

• Ο 1
ος 
λογ/σµος που κατατέθηκε στην πρώην κοινότητα Παπίγκου, θεωρήθηκε από 

την ΤΥ∆Κ Ιωαννίνων στις 16/12/2010. Η αναγγελία πίστωσης από το Τ.Π.∆. έγινε 
στις 05/01/2012. Τα χρήµατα πιστώθηκαν στον λογ/σµό του ∆ήµου στις 
11/01/2012 και οι ψηφίσεις πιστώσεων µετά την ψήφιση και έγκριση του 
προϋπολογισµού πραγµατοποιήθηκαν την 01/02/2012. Στην συνέχεια ο ανάδοχος 
προσκόµισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για την πληρωµή. Τα 
δικαιολογητικά έφεραν ηµεροµηνία  20 & 21/03/2012.  Στις 28/03/2012 εκδόθηκε 
το υπ’αριθµ Β 47/2016 ΧΕΠ και στάλθηκε προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για 
θεώρηση. Η θεώρηση από το ελεγκτικό συνέδριο έγινε στις 03/04/2012 και µετά 
από έξι ηµέρες δηλ. στις 09/04/2012 πραγµατοποιήθηκε η πληρωµή από τον 
δηµοτικό ταµία του ∆ήµου.  

• Ο 2
ος

 λογ/σµός που κατατέθηκε στον ∆ήµο Ζαγορίου, θεωρήθηκε από την ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών στις 28/12/2011. Η αναγγελία 
πίστωσης από το Τ.Π.∆. έγινε στις 17/01/2013. Τα χρήµατα πιστώθηκαν στον 
λογ/σµό του ∆ήµου στις 21/01/2013 και οι ψηφίσεις πιστώσεων µετά την ψήφιση 
και έγκριση του προϋπολογισµού πραγµατοποιήθηκαν την 13/02/2013. Στην 
συνέχεια ο ανάδοχος προσκόµισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνταν 
για την πληρωµή. Τα δικαιολογητικά έφεραν ηµεροµηνία  22 & 25/02/2013. Την 
01/03/2013 εκδόθηκε το υπ’αριθµ Α 25/2013 ΧΕΠ και η πληρωµή από τον 
δηµοτικό ταµία πραγµατοποιήθηκε στις 05/03/2013. 

• Ο 3
ος

 λογ/σµός που κατατέθηκε στον ∆ήµο Ζαγορίου, θεωρήθηκε από την ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών στις 31/10/2013. Η αναγγελία 
πίστωσης από το Τ.Π.∆. έγινε στις 03/12/2013. Τα χρήµατα πιστώθηκαν στον 
λογ/σµό του ∆ήµου στις 05/12/2013. Ο ανάδοχος προσκόµισε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που απαιτούνταν για την πληρωµή. Τα δικαιολογητικά έφεραν 
ηµεροµηνία  11/12/2013. Στις 13/12/2013 εκδόθηκε το υπ’αριθµ Α 300/2013 ΧΕΠ 
και η πληρωµή από τον δηµοτικό ταµία πραγµατοποιήθηκε στις 16/12/2013. 

• Ο 4
ος

 λογ/σµός που κατατέθηκε στον ∆ήµο Ζαγορίου, θεωρήθηκε από την ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών στις 21/03/2014. Η αναγγελία 
πίστωσης από το Τ.Π.∆. έγινε στις 07/05/2014. Τα χρήµατα πιστώθηκαν στον 
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λογ/σµό του ∆ήµου στις 09/05/2014.  Επειδή τα χρήµατα από το πρόγραµµα 
ΘΗΣΕΑΣ δεν επαρκούσαν για να καλύψουν το ποσό του 4

ου
 λογ/σµού το ∆.Σ. του 

∆ήµου Ζαγορίου µε την 146-11/06/2014 απόφασή του κάλυψε το υπόλοιπο ποσό 
από πιστώσεις ΣΑΤΑ.  Ο ανάδοχος προσκόµισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που απαιτούνταν για την πληρωµή. Τα δικαιολογητικά έφεραν ηµεροµηνία  
18/07/2014. Στις 10/09/2014 εκδόθηκε το υπ’αριθµ Α 187/2014 ΧΕΠ και η 
πληρωµή από τον δηµοτικό ταµία πραγµατοποιήθηκε στις 26/09/2014 και όχι τον 
Νοέµβριο του 2014 όπως ανακριβώς αναφέρει στην ένστασή του ο ανάδοχος. Η 
καθυστέρηση έκδοσης του ΧΕΠ, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ηµεροµηνία που 
φέρουν τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά, οφειλόταν σε γεγονότα ανωτέρας βίας 
(αναρρωτική άδεια υπαλλήλου αρµοδίου για έκδοση ΧΕΠ και διαδικασίες 
αντικατάστασης αυτού).   

• Ο 5
ος

 λογ/σµός που κατατέθηκε στον ∆ήµο Ζαγορίου, θεωρήθηκε από το Τµήµα 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγορίου στις 21/12/2015. Οι ψηφίσεις 
πιστώσεων µετά την ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισµού 
πραγµατοποιήθηκαν την 23/02/2016. Ο ανάδοχος προσκόµισε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που απαιτούνταν για την πληρωµή. Τα δικαιολογητικά έφεραν 
ηµεροµηνία  09/05/2016. Μετά τον έλεγχο του φακέλου του 5

ου 
λογ/σµού 

ζητήθηκαν διευκρινήσεις για τον 1
ο 
Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών µε το υπ’ 

αριθµ 4600-16/06/2016 έγγραφο της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου. Στη 
συνέχεια  πάρθηκε η υπ’ αριθµ 225-29/06/2016 απόφαση ∆.Σ µε την οποία 
ανακλήθηκε οµόφωνα η 151/2014 απόφαση ∆Σ, προκειµένου να επανασυνταχθεί 
(και λόγω αύξησης ΦΠΑ) ο 1

ος
 ΑΠΕ του έργου. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι η χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα 
ΘΗΣΕΑΣ είχε λήξει ήδη από τον προηγούµενο λογ/σµό, ο ∆ήµος  µε την υπ’αριθµ 
8213-14/10/2016 αίτησή του ζήτησε να ενταχθεί η οφειλή  στο πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων.  Η αίτηση εγκρίθηκε µε την 
36941-30/11/2016 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και πρωτοκολλήθηκε στο 
∆ήµο στις 08/12/2016. Στην συνέχεια ο ∆ήµος απέστειλε στις 15/12/2016 την Α’ 
εντολή εξόφλησης µε την οποία εξοφλήθηκε µέσω του Τ.Π.∆. στις 30/12/2016 ο 
παραπάνω λογ/σµός.  
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δεν υπήρξε καµία υπέρµετρα αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση πληρωµών από µέρους του ∆ήµου προς τον ανάδοχο.  Εξάλλου ο 
ίδιος παρά τις συνεχείς οχλήσεις του αποδέχθηκε την όλη διαδικασία και 
εισέπραξε όλα τα αντίστοιχα ποσά των µέχρι τώρα προσκοµισθέντων λογ/σµών. 
Θα πρέπει να επισηµανθεί επίσης ότι η εξόφληση των πάσης φύσεων οφειλών 
από την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Ζαγορίου προς του αναδόχους έργων – 
υπηρεσιών – προµηθειών γίνεται, από την έναρξη λειτουργίας του νέου 
Καλλικρατικού ∆ήµου και έπειτα,  µέσα σε θεµιτά χρονικά πλαίσια λαµβανοµένου 
υπόψη του υπερβολικού φόρτου εργασίας, της υποστελέχωσης της υπηρεσίας 
(αναρρωτικές άδειες – άδειες ανατροφής τέκνων) και λοιπών απρόβλεπτων 
καταστάσεων.   
 
Τονίζουµε ιδιαίτερα ότι στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στο σχέδιο του  υπό ψήφιση 
προϋπολογισµού έτους 2017 έχει ενταχθεί η  αποπληρωµή του έργου 
«Αποχέτευση & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Κοινότητας Μ. 
Παπίγκου» και συγκεκριµένα στον ΚΑ 25-7336 017 έχει εγγραφεί το  ποσό των  
107.716,12€ γεγονός το οποίο καταδεικνύει την θέληση του ∆ήµου για την 
οριστική ολοκλήρωση και αποπληρωµή του έργου εντός του  έτους 2017.  

Για την Οικονοµική Υπηρεσία  
Ο Προϊστάµενος Οικονοµικών  Υπηρεσιών 

Περικλής Παπαδόπουλος 
 Λαµβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και το υπόµνηµα 
της Οικονοµικής υπηρεσίας εισηγούµαι να απορριφθεί η ένσταση της εταιρίας στο σύνολό της 
ως αβάσιµη. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το 
αποµαγνητοφωνηµένο –2- πρακτικό συνεδρίασης της 3-1-2017  και σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κανονισµού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
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 ΟΜΟΦΩΝΑ ( µε την θετική ψήφο του Τοπικού εκπροσώπου Τ.Κ. Παπίγκου κ. 
Μπίτου Αθανασίου) 

 Απορρίπτει την ένσταση της εταιρίας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Ε. – Γ. 
ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» κατά της υπ’ αριθ. 7899/649/31-10-2016 απόφασης του 
Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγορίου, ως ∆Υ του έργου «Αποχέτευση και 
εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Κοινότητας Παπίγκου» στο σύνολό της ως αβάσιµη. 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 3/2017 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Ακριβές απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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