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Απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα    35o     ημερήσιας  διάταξης  :  «Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας 
περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνιών του Οδικού Δικτύου 
Δήμου Ζαγορίου»

Σήμερα την 29η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό 
κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ’ αριθ. 4790/22-6-2016 
πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό 
στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από 
τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Δημοτικοί Σύμβουλοι
α/α Παρόντες Ιδιότητα Απόντες
1 Βρακότας Νικόλαος Πρόεδρος 1 Βλαχιώτης Χρήστος
2 Ζαρκάδας Βασίλειος Γραμματέας 2 Παπακώστας Κων/νος
3 Γιώτης Ελευθέριος Μέλος Δ.Σ
4 Αρμένης Άγγελος >>
5 Μητσόπουλος Ιωάννης >>
6 Κίτσιος Ηλίας >>
7 Ράπτη Αγγελική >>
8 Τζόκας Σταύρος >>
9 Εξάρχου Δημήτριος >>
10 Βλάχος Μιχαήλ >>
11 Παπαναστασίου Γαβριήλ >>
12 Ρούσκας Παναγιώτης >>
13 Ράπτης Ηλίας >>
14 Τσουμάνης Λεωνίδας >>
15 Αρβανίτης Ιωάννης >>
Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που 
κλήθηκαν παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Παπαδιαμάντη Ασπασία, Ανω 
Πεδινών 

Τενοπούλου Μαρίνα, Καλουτάς

Καραγιάννης Ελευθέριος, 
Καστανώνα

Τζόκας Κων/νος, Ελαφοτόπου

Τσινάβος Κων/νος, Αρίστης Πάσχος Θωμάς Τσεπελόβου
Γόγολος Λάμπρος, Κουκουλίου Γκίκας Βαγγέλης, Κάτω Πεδινών
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Καλέα Αθηνά, Κήπων Δεματάτης Βασίλειος, Ελάτης
Ο Δήμαρχος  κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζμπέλη Αγνή υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν 

παρόντα 15 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Απόντες στην συζήτηση του θέματος οι  κ.κ Αρβανίτης Ιωάννης, Τσουμάνης 
Λεωνίδας,  Ρούσκας  Παναγιώτης,  Ράπτης  Ηλίας  Βλάχος  Μιχαήλ  και 
Μητσόπουλος Ιωάννης

Συζήτηση επί του   35  ου   θέματος ημερήσιας διάταξης  
Εισηγητής η κ. Ράπτη Αγγελική, Αντιδήμαρχος.

Η  Εντι  Ράφτη  ανάδοχος  του  έργου:  «Αποκατάσταση  ζημιών  λόγω 
θεομηνίας  του  Οδικού  Δικτύου Δήμου Ζαγορίου» με  αίτησή  του   ζητά  την 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ως τις 20-12- 2016 λόγω της μη 
έγκρισης μέχρι  σήμερα της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου για  την 
κάλυψη  του  ποσού  της  αποζημίωσης  που  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθ. 
271/2015 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ζαγορίου από την αρμόδια υπηρεσία 
του  υπουργείου  έτσι  ώστε  να  εγκριθεί  ο  3ος ΑΠΕ  του  έργου  και  να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται την παράταση του 
έργου για τους ανωτέρω λόγους μέχρι τις 20-12-2016.

Εισηγούμαι  την έγκριση της  παράτασης ως  τις  20-12-2016 για την 
ολοκλήρωση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται 
και από το απομαγνητοφωνημένο –12- πρακτικό συνεδρίασης της 29-6-2016 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  την  παράταση  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου 

«Αποκατάσταση  ζημιών  λόγω  θεομηνίας  του  Οδικού  Δικτύου  Δήμου 
Ζαγορίου» ανάδοχος του οποίου είναι ο Έντι Ράφτη, ως τις 20-12- 2016 λόγω 
της μη έγκρισης μέχρι σήμερα της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου για 
την  κάλυψη του  ποσού της  αποζημίωσης  που  εγκρίθηκε  με  την  υπ’ αριθ. 
271/2015 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ζαγορίου από την αρμόδια υπηρεσία 
του  υπουργείου  έτσι  ώστε  να  εγκριθεί  ο  3ος ΑΠΕ  του  έργου  και  να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 218/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

                 T.Y.

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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