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Απόσπασµα από το πρακτικό
 

Θέµα 1
ο
 εκτός ηµερήσιας διάταξης

περαίωσης του έργου: «Επισκευή
 

 Σήµερα την 30
η
 του

∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε
Ασπραγγέλους, ύστερα από
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
άρθρο 67 του  Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν

α/α Παρόντες 

1 Βρακότας Νικόλαος 

2 Ζαρκάδας Βασίλειος 

3 Βλαχιώτης Χρήστος 

4 Γιώτης Ελευθέριος 

5 Ράπτη Αγγελική 

6 Μητσόπουλος Ιωάννης

7 Τζόκας Σταύρος 

8 Εξάρχου ∆ηµήτριος 

9 Βλάχος Μιχαήλ 

10 Παπακώστας Κων/νος

11 Παπαναστασίου Γαβριήλ

12 Ρούσκας Παναγιώτης

13 Ράπτης Ηλίας 

14 Τσουµάνης Λεωνίδας

15 Αρβανίτης Ιωάννης 

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους
παρόντες ήταν: 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μάγγος ∆ηµήτριος, Μεσοβουνίου

Μυλωνάς Ιωάννης, Μανασσής

Πάσχος Θωµάς, Τσεπελόβου

Γκίκας Βαγγέλης, Κάτω Πεδινών

Κυριάκης Αντώνιος, Τριστένου

 
 Ο ∆ήµαρχος  κ. Σπύρου
 Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται
τήρηση των πρακτικών. 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία
µέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την

 

     
 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ

το πρακτικό της 3
ης

 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ηµερήσιας διάταξης: «Ψήφιση κατεπείγοντος και παράταση
Επισκευή – αποκατάσταση γεφυριού Πέτρας ». 

του µηνός Ιανουαρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάσ
από την υπ’ αριθ. 370/24-1-2017 πρόσκληση του προέδρου

επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα
.3852/2010. 

έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από
Συµβουλίου ήταν: 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ιδιότητα Απόντες

Πρόεδρος 1 Κίτσιος Ηλίας 

 Γραµµατέας 2 Αρµένης Άγγελος

 Αντιπρόεδρος 

∆Σ 

  

Μέλος ∆.Σ   

>>   

Ιωάννης >>   

>>   

>>   

>>   

Κων νος >>   

Γαβριήλ >>   

Παναγιώτης >>   

>>   

Λεωνίδας >>   

>>   

εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Μεσοβουνίου Μπίτος Αθανάσιος, Παπίγκου

Μανασσής Φωτιάδης Ευάγγελος, Καβαλλαρίου

Τσεπελόβου Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου

Πεδινών Καραγιάννης Ελευθέριος, Καστανώνα

Τριστένου  

Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση
παρευρίσκεται και η Μπιζµπέλη Αγνή υπάλληλος του

διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 µελών ήταν
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:11/2017 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

παράταση προθεσµίας 

».  

και ώρα 16.00 το 
∆ηµοτικό κατάστηµα στους 

του προέδρου, που 
συµβούλους σύµφωνα µε το 

ότι από τα 17 µέλη 

Απόντες 

 

Άγγελος 

που κλήθηκαν 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ 

Παπίγκου 

Καβαλλαρίου 

Ηλιοχωρίου 

Καστανώνα 

στη συνεδρίαση. 
υπάλληλος του ∆ήµου για την 

µελών ήταν παρόντα 15 

ΑΔΑ: ΩΜΒΠΩΡΞ-ΝΒΚ



Ο κ. ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα ότι υπάρχει το θέµα της συζήτησης   για την 
παράταση του εν θέµατι έργου λόγω προθεσµιών. 
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέµα προς 
συζήτηση µε την διαδικασία του κατεπείγοντος. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 
� Την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου 
� την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  
� το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια 

διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης 
του  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την συζήτηση του θέµατος ως κατεπείγον. 
Από τη στιγµή που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθµού των µελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα το οποίο δεν ήταν 
γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριµένου 
θέµατος επίσης µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. 

 
Συζήτηση επί του 1

ου
 θέµατος  εκτός ηµερήσιας διάταξης 

Εισηγητής ο κ. Σπύρου Βασίλειος, ∆ήµαρχος 
 

Σε συνέχεια  του από 27-14-2017 αιτήµατος του αναδόχου του έργου "  Επισκευή – 
Αποκατάσταση γεφυριού Πέτρας»  κ. Κάτσενου Παναγιώτη   µε την οποία ζητάει παράταση 
της εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών, καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 
εισηγούµαι  
την  χορήγηση   παράτασης προθεσµίας έως την 27-3-2017 καθώς εκρεµµεί το σύνολο των 
εργασιών του έργου. Η παράταση δίνεται χωρίς αναθέωρηση διότι η καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 8β του άρθρου 48 
του Ν. 3669/2008). 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το 
αποµαγνητοφωνηµένο –3- πρακτικό συνεδρίασης της 30-1-2017  και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κανονισµού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 ΟΜΟΦΩΝΑ  

 Εγκρίνει  την παράταση προθεσµίας του έργου «Επισκευή – Αποκατάσταση γεφυριού 
Πέτρας» του αναδόχου  κ. Κάτσενου Παναγιώτη έως την 27-3-2017 καθώς εκκρεµεί το 
σύνολο των εργασιών του έργου. Η παράταση δίνεται χωρίς αναθεώρηση διότι η 
καθυστέρηση ολοκλήρωσης οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 8β 
του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 11/2017 

 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Ακριβές απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 

ΑΔΑ: ΩΜΒΠΩΡΞ-ΝΒΚ
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